

## Plano de Ação 2019

### Eixo 1. Monitorização e Avaliação

Objetivo	Atividade	População-alvo	Indicador(es)	Responsável(eis)	Calendarização	Meta(s)	Avaliação da Execução
Promover a avaliação e a monitorização da RSO	Desenho de instrumento de monitorização da RSO	Estruturas da RSO – CSF e GT.	1 instrumento de monitorização produzido.	NE	Dezembro 2019	1 instrumento de monitorização	<u>Não executado</u> porque o ano de 2019 foi direcionado sobretudo para a reformulação do PDS, a partir do qual será criado esse instrumento de monitorização
Consolidar os instrumentos de planeamento social da RSO	Aprovação do plano operativo do PDSO 2018/22 pelo CLAS de Oeiras	Estruturas da RSO – CSF e GT	1 plano operativo do PDS aprovado em Sessão de CLAS	NE GT	4.º trimestre 2019	1 plano operativo do PDS aprovado em Sessão Plenária do CLAS até ao final de 2019	<u>Executado</u> , o Plano Operativo do PDS foi apresentado e aprovado na Sessão Plenária do CLAS de 5 de dezembro.

<p>Criar rotinas de monitorização e avaliação, integrando processos de devolução de dados aos parceiros de forma sistemática</p>	<p>Realização de encontros regulares de monitorização/avaliação do trabalho realizado</p>	<p>Estruturas da RSO – CSF e GT</p>	<p>N.º de encontros realizados</p>	<p>NE</p> <p>Comissões Sociais de Freguesia</p> <p>Grupos de Trabalho</p>	<p>Ao longo do ano</p>	<p>Pelo menos, 2 encontros de avaliação/monitorização até Dezembro de 2019</p>	<p><u>Parcialmente executado:</u> realizada uma reunião conjunta entre o NE e os dinamizadores dos GT (17/06) para definição de estratégia para a reformulação do PDS e sua monitorização</p>
--	---	-------------------------------------	------------------------------------	---	------------------------	--	---

## Eixo 2. Governança

Objetivo	Atividade	População-alvo	Indicador(es)	Responsável(eis)	Calendarização	Meta(s)	Avaliação da Execução
<p>Promover o acolhimento de entidades na RSO</p>	<p>Elaboração de um manual de acolhimento para as entidades que aderem à Rede, explicitando o papel da Rede e de cada estrutura e membro que a integra</p>	<p>Entidades aderentes da RSO</p>	<p>1 manual de acolhimento</p>	<p>NE</p>	<p>Dezembro de 2019</p>	<p>1 manual de acolhimento</p>	<p><u>Executado,</u> o Manual de Acolhimento foi aprovado na Sessão Plenária do CLAS de 5 de Dezembro</p>

Contribuir para que as entidades da Rede sejam um recurso para a própria Rede	Criação de Diretório da Rede com informação sobre as entidades, com inclusão das áreas de intervenção temática e geográficas	Estruturas e entidades parceiras da Rede Social	1 diretório das entidades da RSO	NE  Comissões Sociais de Freguesia	Dezembro de 2019	1 diretório criado até dezembro de 2019	<u>Em curso</u> , estando a ser trabalhada a informação recolhida junto das entidades parceiras da Rede para esse efeito.
Criação de espaços de partilha, reflexão, divulgação, aprendizagens	Realização dos “Encontros Em Rede”, reuniões temáticas, reuniões técnicas, workshops, entre outras iniciativas	Estruturas e entidades parceiras da Rede	N.º de iniciativas realizadas  N.º de áreas temáticas abordadas	NE  Comissões Sociais de Freguesia Grupos de Trabalho	Ao longo do ano	Pelo menos 2 iniciativas em 2019	<u>Executado</u> Realizados 2 Encontros
Aumentar a participação das entidades que integram a Rede nos Grupos de Trabalho, com vista a uma maior diversidade e eficácia dos mesmos	Divulgação de informação que desmistifique o alegado acréscimo de trabalho e elevado consumo de tempo inerente à participação nos grupos de trabalho.	Estruturas e entidades parceiras da Rede	N.º de divulgações	NE  GT	Ao longo do ano	Pelo menos, 2/ano.	<u>Não executado</u> , sendo que se remete para o mandato do NE empossado em 2019 a definição da estratégia para a implementação desta medida.
Promover momentos de partilha de informação /conhecimento	Realização de encontros regulares dos GT	GT	N.º de encontros realizados	NE  Parceiros da	Durante o ano	Pelo menos, 14 encontros	<u>Executado</u>

				Rede Social			
Realização de reuniões/encontro/sessões plenárias de forma regular regulares, no âmbito do funcionamento da RSO	Realização de reuniões do NE	NE	N.º de reuniões	NE	Frequência mensal (2.ª quarta feira de cada mês)	Realizar, pelo menos 8 reuniões do NE	<u>Executado</u> , o NE reuniu 8 vezes em 2019
	Realização de Sessões Plenárias do CLAS	CLAS	N.º de reuniões plenárias	NE CLAS	Durante o ano	Realização de, pelo menos 3 sessões plenárias do CLAS	<u>Executado</u> , o CLAS reuniu três vezes em 2019
Atualização da composição das estruturas das Rede	Nomeação de NE para o triénio 2019-2022	Estruturas e entidades parceiras da Rede	Novo Núcleo Executivo Eleito	CLAS	Até Dezembro de 2019	1 NE nomeado até ao final de Julho de 2019	<u>Executado</u>

### Eixo 3. Informação e comunicação

Objetivo	Atividade	População-alvo	Indicador(es)	Responsável(eis)	Calendarização	Meta(s)	Avaliação da Execução
Desenvolver um plano de comunicação (interna e externa) da RSO	Definição de um plano de comunicação, diversificando os meios de comunicação	Estruturas da Rede Social	1 plano de comunicação definido	NE Comissões Sociais de Freguesia Grupos de Trabalho	Dezembro 2019	1 plano de comunicação até Dezembro de 2019	<u>Em curso</u> , tendo-se iniciado a atualização da informação sobre a RSO no site da CMO

	utilizados						
Contribuir para que as entidades da Rede sejam um recurso para a própria Rede	Criação de Diretório da Rede com informação sobre as entidades, com inclusão das áreas de intervenção temática e geográficas	Estruturas e entidades parceiras da Rede Social	1 diretório das entidades da RSO	NE CSF	Dezembro de 2019	1 diretório criado até dezembro de 2019	<u>Em curso</u> , estando a ser construído a partir da informação recolhida junto de todas entidades por questionário.

#### Eixo 4. Capacitação

Objetivo	Atividade	População-alvo	Indicador(es)	Responsável(eis)	Calendarização	Meta(s)	Avaliação da Execução
Contribuir para uma maior capacitação das entidades que integram a RSO	Levantamento das necessidades formativas, de capacitação, das entidades da RSO	Estruturas e entidades que integram a Rede	1 instrumento para levantamento das necessidades formativas, de capacitação	NE	Ao longo do ano	1 instrumento criado até Dezembro de 2019	<u>Executado</u>